

ПЛАН – ГРАФИК
перехода на электронный учёт успеваемости обучающихся

№	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 31.10.2022	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа апробации	Руководитель ОО Лоскутова Е.А.
2.	до 01.11.2022	Размещение на сайте ОО информации о переходе на электронный учёт успеваемости	Садькова М.В.
3.	до 03.11.2022	Проведение разъяснительной работы среди педагогов ОО, родителей, в т.ч. проведение совещания, организация педагогического совета, родительского собрания.	Лоскутова Е.А. Юферова Е.П.
4.	до 05.11.2022	Разработка нормативно – правовой базы на уровне ОО: – издание приказа о переходе ОО на ББЖ; – разработка плана мероприятий ОО по переходу на ББЖ; – внесение изменений в функциональные обязанности работников ОО (должностные инструкции)	Лоскутова Е.А.
5.	до 05.11.2022	Оказание методического, информационно – аналитического и консультационного сопровождения при переходе на ББЖ.	Юферова Е.П.
6.	до 07.11.2022	Оценка готовности ОО к переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся согласно следующим критериям: – наличие материально – технических условий; – готовность педагогических кадров; – мониторинг деятельности ОО.	Юферова Е.П.